



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Mangaratiba  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Ofício n.º 682/2025

Mangaratiba, 10 de julho de 2025.

Para: Subsecretaria de suprimento - Licitação.

**Assunto: Errata ao edital de licitação.**

Prezado (a) Secretário (a),

Em virtude da identificação de uma inconsistência na planilha de cronograma apresentada no Edital de Licitação PESRP 024/2025, processo administrativo nº 6124/2025, informamos que a presente errata visa corrigir os dados, cujo valor total foi incorretamente informado.

A inconsistência decorreu de erro na soma transportada para planilha de cronograma, o que gerou divergência em relação à previsão de execução originalmente prevista. A correção já foi realizada, e a nova versão do cronograma reflete os prazos ajustados conforme os parâmetros técnicos e administrativos do edital.

Por meio da Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, torna pública a seguinte ERRATA referente ao Edital de Licitação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para eventual e futura realização de serviços de recomposição asfáltica (tapa buraco) nas vias públicas do município de Mangaratiba-RJ.

Fica retificada a planilha de cronograma físico financeiro "Mês, Total e Porcentagem (%)", conforme segue:

ONDE SE LÊ:

MES												TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	R\$ 7.560,92	0,559%
40.834,48	1.529,92	1.529,92	1.529,92	1.529,92	1.529,92	1.529,92	1.529,92	1.529,92	1.529,92	1.529,92	1.529,92	R\$ 17.653,60	1,293%
206.229,90	206.229,90	206.229,90	206.229,90	206.229,90	206.229,90	206.229,90	206.229,90	206.229,90	206.229,90	206.229,90	206.229,90	R\$ 3.434.758,00	72,248%
68.654,00	68.654,00	68.654,00	68.654,00	68.654,00	68.654,00	68.654,00	68.654,00	68.654,00	68.654,00	68.654,00	68.654,00	R\$ 823.846,00	17,325%
35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	R\$ 430.412,04	9,403%
432.216,19	392.911,63	392.911,63	392.911,63	392.911,63	392.911,63	392.911,63	392.911,63	392.911,63	392.911,63	392.911,63	392.911,63	R\$ 4.754.244,10	100,000%
0,001%	0,264%	0,264%	0,264%	0,264%	0,264%	0,264%	0,264%	0,264%	0,264%	0,264%	0,264%		
4,32.216,19	6,75.117,89	1,75.117,89	1,75.117,89	1,75.117,89	1,75.117,89	1,75.117,89	1,75.117,89	1,75.117,89	1,75.117,89	1,75.117,89	1,75.117,89	4,391.532,53	4,754.244,10
0,001%	17,356%	35,620%	33,684%	49,149%	50,413%	58,678%	66,942%	75,206%	83,471%	91,735%	100,000%		

*Mona*  
Recebido em: 10/07/25  
As: 14:36

LEIA-SE:

MES												TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	R\$ 51.756,66	0,460%
41.168,32	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	R\$ 81.669,68	0,549%
822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	R\$ 9.871.245,94	87,601%
69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	R\$ 832.820,84	7,494%
35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	R\$ 430.412,64	3,827%
934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	R\$ 11.247.907,66	100,000%
0,054%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%		
0,054%	16,958%	25,262%	33,566%	41,870%	50,175%	58,479%	66,783%	75,087%	83,391%	91,696%	100,000%		

A versão corrigida da planilha encontra-se disponível para acesso nos mesmos meios de divulgação utilizados para o edital original; as demais disposições do edital permanecem inalteradas.

Ressaltamos que a correção tem caráter exclusivamente informativo e não altera a estrutura geral da proposta, tampouco compromete os prazos globais definidos no planejamento.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente



LUIS EDUARDO LOPES DA COSTA

Data: 16/07/2025 14:28:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luís Eduardo Lopes da Costa  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Praça Robert Simões, nº 92 – CENTRO, MANGARATIBA  
Email: [servicospublicos@mangaratiba.rj.gov.br](mailto:servicospublicos@mangaratiba.rj.gov.br)



PLANILHA SEM DESONERAÇÃO  
 CRONOGRAMA

RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO)

Endereço: PRAÇA ROBERT SIMÕES, 92 - CENTRO  
 Município: MANGARATIBA - RJ  
 Natureza: PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA

BDI: 21,31%  
 BDI DIF: 15,30%

Mes base de preços: EMOF 01/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 12 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MES												TOTAL	%			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	4.313,22	R\$ 51.758,66	0,460%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	41.168,92	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	1.863,76	R\$ 61.669,68	0,548%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	822.603,82	R\$ 9.871.245,84	87,781%
4.0	TRANSPORTES	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	69.401,72	R\$ 832.820,64	7,404%
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	35.867,74	R\$ 430.412,84	3,827%
	TOTAL	973.354,82	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	934.050,26	R\$ 11.247.907,66	100,000%
	%	8,654%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%	8,304%		
	TOTAL ACUMULADO	973.354,82	1.907.405,08	2.841.455,34	3.775.505,59	4.709.555,85	5.643.606,11	6.577.656,37	7.511.706,63	8.445.756,89	9.379.807,14	10.313.857,40	11.247.907,66	100,000%				
	% ACUMULADA	8,654%	16,958%	25,262%	33,586%	41,870%	50,175%	58,479%	66,783%	75,087%	83,391%	91,696%	100,000%					

*Maria Goretti Pinheiro*  
 Superintendente  
 Cód.: 82579