
PLANILHA COM DESONERAÇÃO

RESUMO Total

REFORMA - DEPÓSITO PÚBLICO MUNICIPAL

Endereço: RJ-149, S/N, NOVA MANGARATIBA

Município: MANGARATIBA - RJ BDI: 28,82%

Natureza: PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO BDI DIF: 16,37%

Mês base de 

preços:
EMOP 11/2022 - COM DESONERAÇÃO Prazo da Obra: 4 meses

ITEM RESUMO
TOTAL SEM BDI 

(R$)
TOTAL COM BDI (R$) %

1,0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO  R$          23.263,33  R$              29.967,83 4,13%

2,0 CANTEIRO DE OBRAS  R$          14.026,79  R$              18.069,31 2,49%

3,0 MOVIMENTO DE TERRA  R$          47.291,61  R$              60.921,05 8,39%

4,0 TRANSPORTES  R$          10.310,62  R$              13.282,15 1,83%

5,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$          11.845,59  R$              15.259,50 2,10%

6,0 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES  R$          20.313,57  R$              26.167,94 3,60%

7,0 ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES  R$                       -    R$                           -   0,00%

8,0 BASES E PAVIMENTOS  R$          35.816,40  R$              46.138,69 6,35%

9,0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  R$                       -    R$                           -   0,00%

10,0 FUNDAÇÕES  R$                       -    R$                           -   0,00%

11,0 ESTRUTURAS  R$          76.876,87  R$              99.032,78 13,63%

12,0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$          10.590,75  R$              13.643,00 1,88%

13,0 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS  R$          44.290,57  R$              57.055,11 7,85%

14,0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU 

MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
 R$            4.586,22  R$                5.907,97 0,81%

15,0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS
 R$        109.814,98  R$            141.463,65 19,47%

16,0
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES
 R$            7.379,04  R$                9.505,68 1,31%

17,0 PINTURAS  R$          46.980,45  R$              60.520,22 8,33%

18,0
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
 R$          24.706,54  R$              31.826,95 4,38%

19,0 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS  R$                       -    R$                           -   0,00%

20,0 CUSTOS RODOVIÁRIOS  R$          30.013,62  R$              38.663,55 5,32%

21,0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA  R$          12.990,81  R$              16.734,76 2,30%

22,0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$          32.824,05  R$              38.197,35 5,82%

23,0 ENCARGOS COMPLEMENTARES  R$                       -    R$                           -   0,00%

TOTAL  R$        563.921,81  R$            722.357,49 100,00%

VALOR TOTAL SEM BDI: 563.921,81R$         

VALOR DO BDI PADRÃO: 28,82% 153.062,38R$         

VALOR DO BDI DIFERENCIADO: 16,37% 5.373,30R$             

VALOR TOTAL DO BDI: 158.435,68R$         

VALOR TOTAL COM BDI: 722.357,49R$         

ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 121,2

VALOR POR m²: 5.961,03R$             

Prazo da Obra: 4 meses

722.357,49R$                        


